

МБОУ «Мандровская ООШ»

Валуйского района Белгородской области

Приказ

05 мая 2023 года

№ 38

**Об организации работы по введению федеральных
основных общеобразовательных программ**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года № 71762, № 71764) (далее – ФООП), приказа министерства образования Белгородской области 2023 года № 1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», приказа управления образования администрации Валуйского городского округа от 19 апреля 2023 года № 100-од, в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательной организации

приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области (приложение 1)
2. Назначить ответственной за организацию работы по введению ФООП в МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области Чуприна Е.В., заместителя директора.
3. Создать рабочую группу по обеспечению введения ФООП в образовательной организации в следующем составе:

Аладьина Наталья Алексеевна	Директор, председатель
Чуприна Екатерина Викторовна	Заместитель директора, учитель иностранного языка, заместитель председателя
Устенко Валентина Александровна	Школьный педагог-психолог, социальный педагог, учитель ИЗО, ОБЖ, член рабочей группы
Потанина Елена Николаевна	Библиотекарь, член рабочей группы
Аладьина Татьяна Владимировна	Руководитель МО классных руководителей, член рабочей группы
Шибанова Людмила Федоровна	Учитель русского языка, член рабочей группы
Карпушина Ольга Сергеевна	Учитель математики и географии, член рабочей группы
Аладьин Алексей Васильевич	Учитель физической культуры, физики, член рабочей группы
Гриднева Светлана Александровна	Учитель начальных классов, член рабочей группы

Князева Антонина
Евгеньевна

Учитель химии и биологии, член рабочей группы

4.Рабочей группе по обеспечению введения ФООП в образовательной организации:

- 4.1. осуществлять организационно-методическое обеспечение введения ФООП
 - 4.2. осуществлять постоянную организационно-методическую поддержку педагогических работников
 - 4.3. обеспечить реализацию муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП.
 - 4.4. проводить систематический мониторинг готовности школы к введению ФООП
 - 4.5. организовать деятельность МО по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ОО
 - 4.6. скорректировать в соответствии с ФООП ООП НОО, ООП ООО до 1 сентября 2023 года
 - 4.7. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся и общественность о переходе на обучение в соответствии с ФООП в ОО.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: _____ /Н.А.Аладына/

С приказом ознакомлены:



/Е.В.Чуприна/

/В.А.Устенко/

/Е.Н.Потанина/

/Т.В.Аладына/

/Л.Ф.Шибанова/

/О.С.Карпушина/

/А.В.Аладын/

/С.А.Гриднева/

/А.Е.Князева/

План-график

мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	апрель - май 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП	Апрель 2023	Аладьина Н.А., директор	Создана рабочая группа по приведению основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП
3.	Проведение совещаний при директора по вопросам введения ФООП	Апрель - май 2023	Аладьина Н.А., директор	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
4.	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	Согласно графику	Аладьина Н.А., директор	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
5.	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений	До 01 сентября 2023 г.	Аладьина Н.А., директор	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с ФООП
6.	Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО, ООО в соответствии с ФООП и размещение на сайтах общеобразовательных организаций	Проект: до 01 июля 2023 г Утвержденные:	Аладьина Н.А., директор	Разработаны, утверждены основные образовательные программы и размещены на сайте образовательной организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО при зачислении ребенка на обучение

		до 01 сентября 2023 г		
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
7.	Организация участия членов секций в работе региональных учебно-методических объединений учителей-предметников по введению ФООП	Апрель – декабрь 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
8.	Участие заместителя директор ОО в семинарах-совещаниях по вопросам реализации ФООП	Март-август 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Создана единая система методической поддержки по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
9.	Участие руководителей школьных МО в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФООП	Март-август 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Создана система методической поддержки по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
10.	Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам реализации ФООП	Май - август 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора, руководители школьных МО	Создана система методической поддержки по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
11.	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Май - август 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12.	Участие в семинаре-практикуме «Федеральные рабочие программы по учебным предметам: подготовка к реализации»	Июнь 2023	Валуйский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелиРО», ОО	Повышение уровня методической подготовки по вопросам работы в условиях введения ФООП
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13.	Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март-август 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Прохождение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
14.	Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образования по вопросам введения ФООП	Апрель – август 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих

				кадров, специалистов управления образования по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности городского округа к введению ФООП				
15.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель – май 2023	Аладина Н.А., директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
16.	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
17.	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023	Чуприна Е.В., заместитель директора	Обеспечено единство образовательного пространства
18.	Проведение мониторинга реализации ФООП на уровне ОО	Сентябрь 2023	Аладина Н.А., директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
V. Информационное обеспечение введения ФООП				
19.	Информирование общественности через сайт школы, СМИ социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации	Ежемесячно	Аладын А.В., ответственный за работу сайта ОО	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников по введению
20.	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайте ОО, в группе ВКонтакте	Ежемесячно	Аладын А.В., ответственный за работу сайта ОО	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП